Předběžný harmonogram výzvy Malý Leader k podpoře projektů MAP

Harmonogram v roce podání žádosti (2020)																		Harmonogram v roce realizace (2021)												Harmonogram realizace (2022)	
Březen			Duben			Květen		Červen		Červenec - Srpen	Září		Říjen					Leden/Březen			Duben/Červen*		Květen/Červenec			Listopad/Prosinec			Leden - Březen	Duben
Schválení alokace pro projekty MAP Radou MAS																															
	Projenání zapojení do projektů, závazné přihlášky																														
			Zařazení záměru a zapojených škol do MAP (ŘV 28.4.2020)																												
								Schválení výzvy Zveřejnění pravidel																							
											Příjem žádostí		Zveřejnění přijatých žádostí, formální kontrola žádostí, doplnění																		
															Oficiální schválení projektů Radou MAS																
															Zveřejnění seznamu projektů zařazených do žádosti POV																
																					Uzavření smluv s podpořenými žadateli										
																		Možnost zahájení fyzické realizace /bez 100% jistoty smlouvy - stanovení požadavků každému koordinátorovi, předání mustru na zprávu o realizaci					Optimální Fyzická realizace /pořízení vybavení, ... / - nákupy					
																											Vyúčtování dotace na MAS a proplacení na účet žadatele				
				Zajištění koordinátora pro každou zapojenou školu, uzavření DPP																											
																		Možnost zahájení neinvestičních aktivit					Realizace neinvestiční aktivit - počátkem ŠR 2021/20222 - v pné kompetenci koordinátora								
																															Sdílecí schůzka, předání výstupů projektu a ukončení realzace projektu - duben 2022

Aktivity v kompetenci MAS ORLICKO

Aktivity MAP