



Malý LEADER PRO ORLICKO										
Harmonogram v roce podání žádostí na MAS								Harmonogram v roce realizace		
Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Duben / Červen *	Květen/červenec - říjen	listopad
Sběr projektových záměrů										
		Vyhodnocení podkladů, projednání parametrů výzvy								
			Vyhlášení výzvy							
				Konzultace, příjem žádostí						
						Uzávěrka příjmu žádostí (přelom srpen/září)				
						Zveřejnění seznamů projektů zařazených do žádosti POV				
							Uzavření smluv s podpořenými žadateli			
									Optimální realizace	
										Vyúčtování na MAS a převod prostředků na účet žadatele
* dle termínu schválení dotace Pardubickým krajem										